

Blankett för framtagning av preliminär produktionskostnad enl. SEKTIONSFAKTAMETODEN

Beställare Bäl Bygdegårds förening	Objekt Bäl Bygdegård.	Räknat	Utarb. av <i>[Signature]</i>	Arb. nr	Blad nr
		Kollat		Datum 940228	

Kapitel	SF nr	Mängd sort. enl. SF	Material		Tid		Kapitel	SF nr	Mängd sort. enl. SF	Material		Tid	
			å-pris	S:a	å-tid	S:a				å-pris	S:a	å-tid	S:a
1. Ställning							6. Ställning			trpt	41843.-	trpt	475
a Fönstersmyggar rivning.		23			0,07	1,61	a Ny panel	4 m ²	52	208	0,21	0,8	
b Drevning		23	3321	763:-	0,59	13,57	b underlagspapp	4 m ²	166	66	0,08	0,4	
c lagning smyg		23	55	1265:-	1,5	34,5	c Bärläkt	4 m ²	75	30	0,06	0,3	
2. Händig Fönsterbleck		23	740	3220:-	0,2	4,6	d strö.	4 m ²	32	13	0,02	0,1	
a							7. Tegel	4 m ²			0,2	0,1	
b							a						
c fasad.							b Tegel tak.						
3. Ställning		500 m ²	19	9500:-	0,22	110	c lagning omläggning 10% av 300 m ²	340	1020	0,02	6		
a Högtryckstvätt		500 m ²	6	3000:-	0,10	50	d						
b Låning 15%		500 m ²	675	3375:-	0,3	150	e Häng rännor						
c färgning sandbryt		500 m ²	40	20000	0,2	100	8. Stuprör						
d sochel ingår.							a fotplåt hroh.	50 m.	100	5000	0,7	35	
e Bastu fasad ingår med (123 m ²)							b						
4. Trappor							c skorstenar						
a putslagas 4st. a 4 m ²		16 m ²	45	720	0,62	10	d plåtbeslag.	2 st	1500	3000	3	6	
b							e om muring toppar.	2 st	70	140	5	10	
c							f ställning	2 st	33	66	4	8	
d yttertak.							g						
e Tegel rivs		4 m ²			0,05	0,2	9. Ställning			51386.		542 tim.	
5. Ställning Bär ströläkt rivs		4 m ²			0,02	0,1	a					68 arbetsdagar	
a underlagspapp rivs		4 m ²			0,02	0,1	b						
b skadad takpanel		4 m ²			0,09	0,4	c						
c							d						
			trpt	41843.	trpt	475				trpt	41843.	trpt	475